



Zusammenstellung Kosten und Termine

RLBau Muster 6
Blatt 3 Seite 1

Kosten nach DIN 276 – Zusammenstellung **TM 2 - Neubau JVA** - EW-Bau geprüft -

KG	Kostengruppen	Euro	v. H.	Euro / m ² ¹⁾
200	Herrichten + Erschließen	5.197.655	5,1	180
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	60.794.100	60,2	2.115
400	Bauwerk – Technische Anlagen <i>siehe Prüfbericht</i>	40.175.422	39,7	1.398
BWK	Bauwerk (300 + 400)	100.969.522	100	3.513
500	Außenanlagen	19.049.608	18,8	663
600	Ausstattung und Kunstwerke <u>ohne</u> 611, 612	0	0,0	0
700	Baunebenkosten <i>siehe Prüfbericht</i>	24.260.215	24,0	844
	Zur Aufrundung	0	-----	-----
	Summe	149.477.000	148,0	5.200
312 ff.	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327 ²⁾	4.996.837	4,9	174
620	Kunstwerke ²⁾	0	0,0	0

nachrichtlich:

100	Baugrundstück		0,0	
611	Allgemeine Ausstattung	15.764.944	15,6	549
612	Besondere Ausstattung	7.235.056	7,1	252

Baunutzungskosten nach DIN 18960 → Muster 6, Blatt 5

300	Summe Betriebskosten (Euro/a):	3.346.512
400	Summe Instandsetzungskosten (Euro/a):	344.538

Terminverfolgung

Aufstellung Entscheidungsunterlage	M/J	
Anerkennung Entscheidungsunterlage ³⁾	M/J	
Planungsauftrag EW-Bau ³⁾	M/J	06/2015
Aufstellung EW-Bau ³⁾	M/J	03/2017

1) Bezugsgrößen sind NF_a 1-6 oder NF_a oder NGF_a gemäß Bauwerkszuordnungskatalog

2) Aus den KG 300 bzw. 600 hier nochmals gesondert anzugeben

3) Entfällt bei Aufstellung der Entscheidungsunterlage