

Titelblatt **Kostenermittlung / Planungsdaten**

RLBau Muster 6
Blatt 1

- ☐ der Baumaßnahme
☐ der Entscheidungsunterlage (ES)
☐ des Bauwerks / der Teilmaßnahme
☒ der Entwurfsunterlage (EW-Bau)

Bezeichnung

Baumaßnahme ¹⁾ Justizvollzugsanstalt Zwickau Bauvorbereitende Maßnahmen: - Mehrleistungen Baufeldfreimachung - Vorgezogene Leistungen Erschließung und Altlasten Baugruben Neubau	Anzahl der Bauwerke / Teilmaßnahmen 3	<input type="checkbox"/> Programmkosten <input type="checkbox"/> Objektkosten / Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Nachträgliche Änderung der Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Ergebnisfeststellung <input type="checkbox"/> Kostenfeststellung
Bauwerk / Teilmaßnahme Nachtrag EW-Bau Baufeldfreimachung		
Objekt-Nr. A 0001807	BWZ-Nr. 96	Baumaßnahme-Nr. (HHV) 0606260 E 1401

Allgemeine Angaben

Mittelbedarf für	Ausgabemittel	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bearbeitungszeit
1. Jahr 2016	8.558 T€	T€	EW-Bau _____ Monate
2. Jahr 2017	12.000 T€	T€	AFU-Bau _____ Monate
ab 3. Jahr 2018	1.365 T€	T€	Vergabe _____ Monate
			Bauzeit _____ Monate

Unterschriften

Bedarfsträger (Einverständnis)	(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung)
Zuständiges Staatsministerium ²⁾	(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung)
Liegenschaftsverwaltende Stelle ³⁾	(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung)
Niederlassung SIB aufgestellt, <u>geprüft und festgestellt mit</u> Euro 21.923.000	(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung FB/FP ⁴⁾) 22. März 2017 <i>[Signature]</i> Serlind Berndt (Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung PB) Niederlassungsleiterin
Zentrale SIB genehmigt mit Euro _____	(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung FB/FP ⁴⁾) (Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung PB)
Sächsisches Staatsministerium der Finanzen ²⁾ haushaltsmäßig anerkannt mit Kostenobergrenze von Euro _____	(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung)

1) nach Haushaltssystematik (vgl. Muster 40 bzw. Haushaltsplan)
 2) nur für Entscheidungsunterlage

3) nur sofern nicht mit Niederlassung des Staatsbetriebes SIB identisch
 4) Nichtzutreffendes bitte streichen

Basis der bisher genehmigten Kosten

- ☐ Entscheidungsunterlage (ES)
- ☐ Nachträgliche Änderung vom

Vorgelegte Kostenermittlung

- ☐ der Entwurfsunterlage (EW-Bau)
- ☒ der Nachträglichen Änderung

Bauunterlage	Status	Datum	GBK (Euro)
Entscheidungsunterlage (ES)	genehmigt		
Entwurfsunterlage (EW-Bau)	genehmigt	30.03.2015	10.143.000
1 ... Nachträgliche Änderung	geprüft NL	15.03.2017	21.923.000
... Nachträgliche Änderung			

Kostenvergleich

Kostengruppen	bisher genehmigter Betrag (Euro)	vorgelegter Betrag (Euro)	Abweichungen (Euro) (+ / -)
1	2	3	4
200	7.269.893	16.046.156	8.776.263
300	93.440	1.341.009	1.247.569
400	74.502	74.502	0
500	1.215.868	2.064.213	848.345
600	0	0	0
700	1.488.946	2.396.666	907.720
Zur Rundung	351	454	103
Summe	10.143.000	21.923.000	11.780.000

Vermerke / Besondere Hinweise:

Die Nachtragssumme von 11.780.000 € setzt sich aus einem Anteil Mehrleistungen TM 1 Baufeldfreimachung und Anteilen bauvorbereitender Maßnahmen zur TM 2 zusammen (Äußere Erschließung Neubau JVA und Vorbereitung Baugruben neue Gebäude in Überlagerungsbereichen mit Bestandsrückbau und Altlasten).

Geprüft und festgestellt auf **21.923.000 €**
SIB Leipzig I
Leipzig, den **21.03.17** *F. Helbig*

Helbig
Prüfbeauftragte

1) entfällt bei Entscheidungsunterlage