

JVA Zwickau - Darstellung zum Nachtrag zur EW-Bau Bauvorbereitende Maßnahmen

Bauvorbereitende Maßnahmen / TM 1 - Baufeldfreimachung		Bauvorbereitende Maßnahmen - Ergänzung vorgezogene Leistungen aus TM 2 - Neubau	
Baufeldfreimachung ES in EW-Bau- Qualität	Mehrmengen / Mehrkosten (Abschnitt - G.U.B.)	Äußere Erschließung TM 2 - Neubau (Abschnitt IBFugmann)	Neubewertung Altlasten-Abfall gemäß Planung TM 2 - Neubau (Abschnitt G.U.B.)
	KKE 4: (große) Mehrmengen Abbruch Mehraufwand Abfallverwertung <u>Aufwand Kampfmittelfreigabe</u> <i>Summe</i> 8.556.430 €	Regen-/Schmutzwasser Trinkwasser Wartungsweg <u>Hausanschlüsse</u> <i>Summe</i> 1.164.460 €	Altlasten-Abfall Baugruben Gebäude und Innere Erschließung 1.195.650 €
	davon Zuordnung zur TM 2 (Baugrube TO 22)	Löschwasser DB 208.265 €	
	Altlasten (KKE 5) - 1.283.250 €		
	vorgezogene Leistungen BE / Baustraße / Baustrom (KKE1-3) 35.260 € Wasserturm (KKE 7) 625.000 €		Altlasten-Abfall Äußere Erschließung 370.185 €
	Anteil KG 700: aus Mehrkosten 400.000 € Wasserturm 133.000 € Wachschatz (KKE 9) 215.820 €	KG 700: bis Lph 4 Bestandteil TM 2 0 € ab Lph 5 89.750 €	Anteil KG 700 (KG 739, KG 748) 69.150 €
10.143.000 €	6.682.260 €	1.462.655 €	1.635.000 €
	2.000.000 €		
	11.780.000 €		
neue GBK TM (1) Baufeldfreimachung = 18.825.260 €		GBK vorgezogenen Leistungen aus TM (2) Neubau = 3.097.655 €	
neue Gesamtbaukosten Bauvorbereitende Maßnahmen / Anteil aus Gesamtbudget 171.500.000 € = 21.923.000 € / 12,8%			