
JVA Zwickau-Marienthal - Grobablauf

Ratifizierung Staatsvertrag

Baukommission

Schaffung Baurecht Abschluss städtebaulicher Vertrag

B-Plan-Verfahren

① Stadtrat, Auslegung 2. Auslegung ②   Satzungsbeschluss

Baufeldfreimachung ③     Planungsauftrag

ES in EW-Bau-Qualität Prüf./ Gen.

Rodung/ Abnetzung   vorgezogen  ②  Entwidmung (B-Plan) 

Trafo-Umverlegung (DB)   vorgezogen  DB

    Bauauftrag 

Abbruch/ Altlasten etc. AFU/ LV/ Vergabe Bauausführung ⑤

Schienenfahrzeuge  ④ ③

vorgezogene Leistungen Hauptmaßnahme 

Hauptmaßnahme Bedan + Anerkennung

einschließlich Erschließung VOF (Projektsteuerer)

VOF (Generalplaner)

   Planungsauftrag ES in EW-Bau-Qualität Auftrag "Option 3" Vorlage ES in EW-Bau-Qualität

ES   Prüf./ Gen. (Kolloquium)

 Festlegung Vorzugsvariante Freigabe Vorplanung Bauauftrag

FLB Vergabe   IBN

(Generalunternehmer) AFU Baubeginn Bauende Übergabe gem. RLBau

Mittelabfluss in T€ 

Gesamtbaukosten *

171.500 T €**

Kosten Sachsen (55%)

Kosten Thüringen (45%)

* zzgl. Verwaltungskostenerstattung lt. Staatsvertrag

**  Rundung auf 100.000 €

① Das Erschließungskonzept (Verkehrsanbindung) der Stadt Zwickau liegt als Planungsgrundlage vor.
② Die Entwidmung der Bahnflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist erfolgt. 
③

④ Die Baustraße für den Zeitraum der Baudurchführung wurde durch die Stadt Zwickau errichtet. 
⑤ Die Anbindung zwischen Bülaustraße/ DB FIS muss vor Rückbau der RAW-Straße durch die Stadt Zwickau errichtet werden. 

Abkürzungen

FLB funktionale Leistungsbeschreibung 
IBN Inbetriebnahme inkl. Probebetrieb

37.400
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190

1.340

2014

III. IV. III.IV.

Baufeldfreimachung schließt die medien- und verkehrstechnische innere Erschließung des Grundstücks nicht ein, da planungsabhängig 
(Bebauungsplan, Hochbau). Ein Teil der Erschließung soll als vorgezogene Leistung realisiert werden.
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