

o K. Reims

φ K

90. Jg 17.02.16

17.02.16

K

STAATSBETRIEB IMMOBILIEN-
UND BAUMANAGEMENT
SIB



Freistaat
SACHSEN

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT
Zentrale
Wilhelm-Buck-Straße 4 | 01097 Dresden

Staatsbetrieb
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
Niederlassung Leipzig I
Schongauerstr. 7
04328 Leipzig

NLL	FC	FB	FP	AV	OPR
SIB NL Leipzig I					
Eing.-Nr. 482					
Eing. 16. Feb. 2016					
PBA1	PBA2	PBA3	FBB	FPB	AVP
PBB1	PBB2	PBT1	FBO1	FPK	AVR
PBT2	PBI	PBZ	FBO2	FPN	AVV
P			FBT	FPS	JUS

ent.
17.2.16

Kapitel 1406 Titel 739 52
Neubau Justizvollzugsanstalt
Zwickau-Marienthal
Planungsauftrag zur Umsetzung Beschluss 4. Baukommissionssitzung

1. Schreiben SMF vom 03.02.2016, Az. 46-B2106/7301/14/40-2016/5243
2. Schreiben SMF vom 03.02.2016, Az. 46-B2106/7301/14/40-2016/5244

Sehr geehrte Frau Berndt,

die Baukommission für die gemeinsame Justizvollzugsanstalt Zwickau hat im Umlaufverfahren einem Beschluss zur Planungsvorgabe und zum Optimierungsansatz zugestimmt (Bezug 1). Den Wortlaut des Beschlusses entnehmen Sie bitte der Anlage.

Ich erteile Ihnen den Planungsauftrag zur Umsetzung der im Beschluss gefassten Aufgabe. Über das Ergebnis ist in der 5. Baukommission zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Anja Ullrich
Stellv. Fachbereichsleiterin

Anlage: _PE_04.02.2016 09_33_37.pdf

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Zentrale

Planungs- und
Baumanagement

Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Anja Ullrich

Durchwahl
Telefon +49 351 564-9722
Telefax +49 351 564-9609

Anja.Ullrich@
sib.smf.sachsen.de*

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
PB-3125/5/4-2016/8782

Dresden,
11. Februar 2016

Hausanschrift:
Staatsbetrieb
Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement
Zentrale
Wilhelm-Buck-Straße 4
01097 Dresden

www.sachsen.de

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Kto. 3155825005
BLZ 85050300
IBAN DE82850503003155825005
BIC OSDDDE81

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit
Straßenbahn 3, 7, 8

Für Besucher mit Behinderungen
befindet sich ein gekennzeichneteter
Parkplatz vor dem
Eingangsbereich

*Kein Zugang für elektronisch signierte
sowie für verschlüsselte elektronische
Dokumente.

Mitglieder der Baukommission für die gemeinsame JVA in Zwickau


Thüringer Ministerium für
Infrastruktur und Landwirtschaft
Herrn Abteilungsleiter 2
Professor Olaf Langlotz
Werner-Seelenbinder-Straße 8
99096 Erfurt

Thüringer Ministerium für
Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Herrn Abteilungsleiter 4
Herbert Windmiller
Werner-Seelenbinder-Straße 5
99096 Erfurt

Thüringer Ministerium für
Infrastruktur und Landwirtschaft
Herrn Referatsleiter 22
Mathias Schrader
Werner-Seelenbinder-Straße 8
99096 Erfurt

Sächsisches Staatsministerium
der Justiz
Herrn Abteilungsleiter 4
Willi Schmid
Hospitalstraße 7
01097 Dresden

• Staatsbetrieb
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
Herrn Geschäftsführer
Professor Dieter Janosch
Wilhelm-Buck-Straße 4
01097 Dresden



SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN
Postfach 100 948 | 01076 Dresden

Mitglieder der
Baukommission für die gemeinsame
Justizvollzugsanstalt in Zwickau

Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Uwe Haupt

Durchwahl
Telefon +49 351 564 4465
Telefax +49 351 564 4409

uwe.haupt@
smf.sachsen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
46-B 2106/7301/14/40-
2016/5243

Dresden, 3. Februar 2016

Gemeinsame Justizvollzugsanstalt Zwickau
Ergebnis des Umlaufverfahrens aus der 4. Baukommission

Sehr geehrte Herren,

Sie alle haben Ihr Votum zum Umlaufverfahren abgegeben und einstimmig der Beschlussfassung zur Planungsvorgabe und dem Optimierungsansatz zugestimmt.

Der Beschluss lautet wie folgt:

„Die Baukommission bestätigt das städtebauliche Konzept „Straffe Funktionsbänder“ und die zur Einhaltung der Kostenobergrenze von 150 Mio. € notwendigen Risikosicherheiten nach dem Prinzip des vorgestellten Ansatzes (siehe Präsentation Tischvorlage, Planungen Nr. 09 Fazit). Optimierungspotential zum Bedarf im Detail ist im Weiteren mit dem Bedarfsträger abzustimmen.“

Die Baukommission beauftragt die Projektleitung zu prüfen, ob die unbestritten entstehenden Mehrkosten infolge Ausweitung der Anstaltsmauer um die ganze Retentionsfläche herum bzw. alternative Vorschläge zur Ausnutzung der vorhandenen Baufläche durch weitere Einsparungen zur Einhaltung der Kostenobergrenze von 150 Mio. € kompensiert werden können. Zum Ergebnis ist in der 5. Sitzung der Baukommission zu berichten.“



Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium
der Finanzen
Carolaplatz 1
01097 Dresden

www.sachsen.de

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit den
Straßenbahnlinien 3, 7, 8
Haltestelle Carolaplatz

Für Besucher mit Behinderungen
befinden sich Parkplätze im
Innenhof. Bitte beim Pförtner-
dienst melden.

*Kein Zugang für verschlüsselte
elektronische Dokumente, Zugang für
qualifiziert elektronisch signierte
Dokumente nur unter den auf
www.smf.sachsen.de/eSignatur.html
vermerkten Voraussetzungen.

SIB hat inzwischen den Planungsauftrag zur Umsetzung des Beschlusses der Baukommission erhalten.

Mit freundlichen Grüßen


Johann Gier
Abteilungsleiter

