

JVA Zwickau-Marienthal

3. Planungsberatung JVA Zwickau-Marienthal am 12.11.2015

**Ort: SIB Leipzig I, Besprechungsraum 106
Schongauerstraße 7, 04328 Leipzig**

Leipzig, 19.11.2015

SZ

Teilnehmer: s. Teilnehmerliste

Verteiler: lt. Teilnehmerliste

Das Protokoll ist jeweils intern weiterzuleiten.

Inhaltsverzeichnis

1	Tagesordnung	2
2	TOP 1 - Anmerkungen zur 2. Planungsberatung	2
3	TOP 2 - Schnittstelle Ausstattungsplanung des Nutzers	2
4	TOP 3 - Schnittstellenliste Muster 13, Blatt 1	3
5	TOP 4 - Küchenplanung	3
6	TOP 5 - Pendelliste	4
7	TOP 6 - Muster 13 Blatt 3 und Haftraumrichtlinie	4
8	Nächste Planungsberatung	4

1 Tagesordnung

Für die 3. Planungsberatung wurde im Vorfeld nachfolgende Tagesordnung versandt.

TOP 1 Anmerkungen zur 2. Planungsberatung

TOP 2 Schnittstelle Ausstattungsplanung des Nutzers

TOP 3 Schnittstellenliste Muster 13, Blatt 1

TOP 4 Küchenplanung

TOP 5 Pendelliste

TOP 6 Optional: Umgang Haftraumrichtlinie, Betriebskonzepte, Muster 13, Blatt 3

2 TOP 1 - Anmerkungen zur 2. Planungsberatung

Es wurden keine Anmerkungen zum Protokoll der 2. Planungsberatung vorgetragen.

3 TOP 2 - Schnittstelle Ausstattungsplanung des Nutzers

Zwischen dem SIB und dem Nutzer wurde die Schnittstelle zur Ausstattung wie folgt definiert:

Das SIB plant für den Nutzer grundsätzlich die nutzerseitig zu erbringende Ausstattung gem. RLBau. Die hierfür erforderlichen Planungsleistungen sollen bei dem GP beauftragt werden. Das erforderliche Angebot wird durch den GP erstellt. Die Planungskosten werden über den Bautitel finanziert.

I: SIB / SMJus
A: GP
T: Nov. 2015

In der Beschaffung / Finanzierung der Ausstattung wird nach folgenden Kategorien unterschieden:

Kategorie 1

Finanzierung:	Bautitel
Planung:	GP
Ausführung:	GU

Beispiel: Küchenausstattung Anstaltsküche

Kategorie 2

Finanzierung:	Nutzer
Planung:	GP
Ausführung:	GU

Beispiele: Stationsküchen, Medizinausstattung, Zahnarztstuhl

Ob die Ausführung durch den GU erfolgt, wird abschließend durch den Nutzer und SIB festgelegt. Ggf. erfolgt die Ausführung gem. Kategorie 3.

Kategorie 3

Finanzierung:	Nutzer
Planung:	GP
Ausführung:	Nutzer

Beispiele: Haftraummöbel (Schrank, Tisch, Bett)

Kategorie 4

Finanzierung:	Nutzer
Planung:	keine (nur Symbol informativ)
Lieferung / Ausführung:	Nutzer

Beispiele: Stuhl Haftraum, Stühle, Tische Büros, Ausstattung Langzeitbesuchsräume, Schränke Putzräume

4 TOP 3 - Schnittstellenliste Muster 13, Blatt 1

Unter Berücksichtigung der vg. Schnittstellendefinition (Kategorien) wurde die Schnittstellenliste im Rahmen der Planungsberatung bearbeitet und liegt dem Protokoll als Anlage bei.

Bis auf die Zuordnung der Stationsküchen konnten alle Punkte im Einvernehmen geklärt werden. Die Klärung der Zuordnung, Bautitel oder Nutzertitel, erfolgt durch den Nutzer und den SIB.

A: SMJus/SIB
T: Januar 2016

5 TOP 4 - Küchenplanung

Im Vorfeld der 3. Planungsberatung war der GP aufgefordert, die Flächen im Hinblick auf fachtechnische Erfordernisse zu prüfen.

Im Ergebnis der Prüfung (**Anlage**) und der sich im Rahmen der Planungsberatung ergebenden fachtechnischen Diskussion wurde festgehalten, dass

- einem Entfall von Funktionen wie z. B. der Fleischerei nicht zugestimmt werden kann,
- die einzelnen dargestellten Optimierungen einer textlichen Erläuterung bedürfen
- und die Optimierungen im Detail mit dem zuständigen Küchenleiter der JVA Dresden verifiziert werden müssen.

Der SIB, GP und der Nutzer verständigten sich diesbezüglich auf einen Arbeitstermin am 23.11.2015 in der JVA Dresden, um die Themen auf Fachebene zu klären. Die Ergebnisse werden in ei-

nem Protokoll festgehalten und am 26.11.2015 zur 4. Planungsberatung vorgestellt.

A: SIB/ GP/SMJus
T: 23.11.2015

6 TOP 5 - Pendelliste

Die aktuellen Fragen der Pendelliste wurden erläutert. Die Pendelliste, Stand 19.11.2015, liegt dem Protokoll als Anlage mit den Besprechungsergebnissen bei.

7 TOP 6 - Muster 13 Blatt 3 und Haftraumrichtlinie

Das Muster 13 Blatt 3 wurde durch den Nutzer am 12.11.2015 an den SIB als Planungsgrundlage übergeben. Die Verteilung erfolgt durch DU.

A: DU
T: 17.11.2015, erl.

Ferner wurden Ergänzungen zur Haftraumrichtlinie mit Stand August 2015 durch den Nutzer verteilt. Diese sind bereits Bestandteil des Musters 13 Blatt 3. Es liegt jedoch noch keine Entscheidung vor, ob die neuen Haftraumrichtlinien für die Planungen zugrunde zu legen sind.

SIB hat über den Dienstweg eine Bestätigung zum Haftraumstandard erbeten.

Der SIB und der Nutzer gehen davon aus, dass die vorliegenden Ergänzungen bestätigt werden. Die Planung hat die Ergänzungen zu berücksichtigen. Die Mehrkosten für Bau und Betrieb sind zeitnah zu ermitteln.

A: GP

8 Nächste Planungsberatung

Die 4. Planungsberatung findet an zwei Tagen statt. Am 26.11.2015 von 9:45 bis 16:00 Uhr in der JVA Dresden; am 27.11.2015 von 9:30 Uhr bis 14:00 Uhr im SIB NL LI, Raum 307 A.

Für den Zugang zur JVA Dresden wird DU dem Nutzer eine Auflistung der Personen zusenden.

A: DU
T: 20.11.2015

DU Diederichs
Projektmanagement AG & Co. KG
aufgestellt

abgestimmt

i. A. gez.
S. Zenker

i. A. gez.
C. Börner

Anlage

Anlage 1: Schnittstellenliste DU, Stand 12.11.2015
Anlage 2: Prüfung Flächen Küchen GP, Stand 06.11.2015
Anlage 3: Pendelliste, Stand 19.11.2015
Anlage 4: Teilnehmerliste

Teilnehmerliste

Nr.	Name	Firma/Behörde	Kontaktdaten		Unterschrift
1	Biller	SIB	Tel.	E-Mail:	Biller
2	KRUSE	SIB	Tel.	E-Mail:	Kruse
3	VERCRÜSE	SHJ	Tel.	E-Mail:	VerCruse
4	WEBER	IBR	Tel.	E-Mail:	Web
5	Schwartz	IBI	Tel.	E-Mail:	Schwartz
6	KRÜGER	PLAN 2	Tel.	E-Mail:	Kruger
7	STEINHOFF	PWM 2	Tel.	E-Mail:	Steinhoff
8	Selvaum	Ins.-Büro	Tel.	E-Mail:	Selvaum
9	SCHREITER	SIT	Tel.	E-Mail:	Schreiter
10			Tel.	E-Mail:	
11			Tel.	E-Mail:	
12			Tel.	E-Mail:	
13			Tel.	E-Mail:	