



Zusammenstellung Kosten und Termine

RLBau Muster 6
Blatt 3 Seite 1

Kosten nach DIN 276 – Zusammenstellung

Gesamtmaßnahme

- EW-Bau geprüft -

KG	Kostengruppen	Euro	v. H.	Euro / m ² ¹⁾
200	Herrichten + Erschließen	21.243.811	20,7	
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	62.135.109	60,6	
400	Bauwerk – Technische Anlagen	40.249.924	39,3	
BWK	Bauwerk (300 + 400)	102.385.033	100	
500	Außenanlagen	21.113.821	20,6	
600	Ausstattung und Kunstwerke <u>ohne</u> 611, 612	0	0,0	
700	Baunebenkosten	26.656.881	26,0	
	Zur Aufrundung	454	-----	-----
	Summe	171.400.000	167,4	
312 ff.	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327 ²⁾	4.996.837	4,8	
620	Kunstwerke ²⁾	0	0,0	

nachrichtlich:

KG 100 Baugrundstück: Bestandteil Gesamtbudget

100	Baugrundstück	100.000	0,1	
611	Allgemeine Ausstattung	15.764.944	15,4	
612	Besondere Ausstattung	7.235.056	7,0	

Geprüft und festgestellt auf 171.500.000€
SIB Leipzig I

Baunutzungskosten nach DIN 18960 → Muster 6, Blatt 5

Leipzig, den 30.03.2017 *J. Helbig*
Helbig
Prüfbeauftragte

300	Summe Betriebskosten (Euro/a):	3.346.512
400	Summe Instandsetzungskosten (Euro/a):	344.538

Terminverfolgung

Aufstellung Entscheidungsunterlage	M/J	
Anerkennung Entscheidungsunterlage ³⁾	M/J	
Planungsauftrag EW-Bau ³⁾	M/J	06/2015
Aufstellung EW-Bau ³⁾	M/J	03/2017

- 1) Bezugsgrößen sind NF_a 1-6 oder NF_a oder NGF_a gemäß Bauwerkszuordnungskatalog
2) Aus den KG 300 bzw. 600 hier nochmals gesondert anzugeben
3) Entfällt bei Aufstellung der Entscheidungsunterlage