

Prüfung Kostenberechnung - Übersicht

KG	Elementgruppen nach DIN 276	Bauteil	Autor	Planer	
				GP [€ brutto]	GP [€ netto]
KG 200	Herrichten und Erschließen			5.197.655,09	4.367.777,38
Außenanlagen	Außenanlagen, inkl. Anstaltsmauer W, inkl. techn. Erschließung			5.197.655,09	4.367.777,38
KG 300	Bauwerk, Baukonstruktion			60.794.098,99	51.087.478,14
Haus A	Hafthaus 1, inkl.Verbindungsgang AB			6.548.079,58	5.502.587,88
Haus B	Hafthaus 2, inkl.Verbindungsgang BC			4.971.934,97	4.178.096,61
Haus C	Hafthaus 3, inkl.Verbindungsgang CD			4.667.499,75	3.922.268,69
Haus D	Hafthaus 5, inkl.Verbindungsgang DE			4.548.100,87	3.821.933,50
Haus E	Hafthaus 4, inkl.Verbindungsgang EF			4.582.549,85	3.850.882,23
Haus F	Hafthaus 6/7			4.550.919,57	3.824.302,16
Haus G	Sporthalle			1.992.971,59	1.674.766,04
Haus H	Kultur- / Sportzentrum / Besucherzentrum / Verwaltung / Mitarbeiter, inkl. Verbindungsgang BH			10.125.150,94	8.508.530,21
Haus J	Pforte, inkl. Verbindungsgang AJ			1.919.135,19	1.612.718,64
Haus K	Garage, KFZ-Werkstatt (K2) / Elektroenergieversorgung (K1)			1.496.769,20	1.257.789,24
Haus L	Werkhallen / Küche, inkl. Verbindungsgang CL			10.552.250,78	8.867.437,63
Haus M	Gärtnerei / Müll			742.011,03	623.538,68
Haus N	Schließfach / Verkauf			310.899,52	261.260,10
Haus O	Offener Vollzug / GaLa-Bau			3.785.826,16	3.181.366,53
KG 400	Bauwerk, Technische Anlagen			42.392.421,90	35.623.883,95
Haus A	Hafthaus 1, inkl.Verbindungsgang AB			3.674.091,00	3.087.471,43
Haus B	Hafthaus 2, inkl.Verbindungsgang BC			2.939.433,00	2.470.111,76
Haus C	Hafthaus 3, inkl.Verbindungsgang CD			2.947.595,00	2.476.970,59
Haus D	Hafthaus 5, inkl.Verbindungsgang DE			2.987.088,00	2.510.157,98
Haus E	Hafthaus 4, inkl.Verbindungsgang EF			2.998.430,00	2.519.689,08
Haus F	Hafthaus 6/7			2.946.927,00	2.476.409,24
Haus G	Sporthalle			930.499,00	781.931,93
Haus H	Kultur- / Sportzentrum / Besucherzentrum / Verwaltung / Mitarbeiter, inkl. Verbindungsgang BH			4.437.788,10	3.729.233,70
Haus J	Pforte, inkl. Verbindungsgang AJ			4.578.316,00	3.847.324,37
Haus K	Garage, KFZ-Werkstatt (K2) / Elektroenergieversorgung (K1)			1.485.878,00	1.248.636,97
Haus L	Werkhallen / Küche, inkl. Verbindungsgang CL			9.444.478,00	7.936.536,13
Haus M	Gärtnerei / Müll			402.081,00	337.883,19
Haus N	Schließfach / Verkauf			108.664,00	91.314,29
Haus O	Offener Vollzug / GaLa-Bau			2.453.886,00	2.062.089,08
Außenanlagen	Außenanlagen, inkl. Anstaltsmauer W, inkl. techn. Erschließung			57.267,80	48.124,20
KG 500	Außenanlagen			19.049.608,02	16.008.073,96
Außenanlagen	Zusatzkosten TA nach EW-Prüfung			30.000,00	25.210,08
Außenanlagen	Boden, Gelände, Wege, etc. (KG500)			16.395.538,72	13.777.763,63
Außenanlagen	Umfassungsmauer (KG300)			2.624.069,30	2.205.100,25
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke			0,00	0,00
KG700	Summe Baunebenkosten			22.043.216,01	18.523.710,93
710	Bauherrenaufgaben			1.531.748,28	1.287.183,43
720	Vorbereitung der Objektplanung			0,00	0,00
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			15.918.114,31	13.376.566,65
740	Gutachten und Beratung			1.443.190,04	1.212.764,74
770	Allgemeine Baunebenkosten			1.205.000,00	1.012.605,04
790	Sonstige Baunebenkosten			1.945.163,38	1.634.591,08
Summe Gesamtkosten				149.477.000,00	125.610.924,37