

Seite 1

Baumaßnahme		Justizvollzugsanstalt Zwickau		BM Nr.		0606260 E 1401		Kostenkontrolle während der Bauausführung	
Bauwerk		Baufeldfreimachung		Nr.				Umgliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrolleneinheiten	
Baudurchf. Ebene				Aufgestellt, Datum		13.05.2015			
EW - Bau - vom		26.11.2014		€		10.142.651,13			

KGR	LB	Bezeichnung	Betrag €	KKE Nr.	KKE Nr.	Kostenkontrolleneinheit (KKE) Bezeichnung	Betrag €
1	2	3	4	5	6	7	8
214		TO 1 - Rodung	163.625,00	1			
219		TO 1 - Abnetzung Gebäude	153.412,12	1			
593		TO 1 - Medientrennung	20.620,00	1			
219		TO 3 - Naturschutz (nur anteilig, da teilweise in KKE 4)	64.724,27	1	1	vorgezogene Leistungen	402.381,39
212		TO 4 - Abbruchmaßnahmen Baustraße	21.935,00	2			
214		TO 4 - Herrichten Geländeoberfläche Baustelleneinrichtung	10.125,00	2			
219		TO 4 - Herrichten sonstiges, Baustraße, Baustelleneinrichtung	156.181,54	2	2	Baustelleneinrichtung / Baustraße	188.241,54
225		TO 10 - Stromversorgung	8.475,00	3			
226		TO 10 - Telekommunikation	15.100,00	3			
444		TO 10 - Niederspannungsinstallationsanlage	3.890,00	3			
446		TO 10 - Blitzschutz- und Erdungsanlage	3.680,00	3			
494		TO 10 - Abbruchmaßnahmen	6.310,00	3			
498		TO 10 - provisorische technische Anlagen	2.460,00	3			



Seite 2

Baumaßnahme		Justizvollzugsanstalt Zwickau		BM Nr.		0606260 E 1401		Kostenkontrolle während der Bauausführung	
Bauwerk		Baufeldfreimachung		Nr.					
Baudurchf. Ebene				Aufgestellt, Datum		13.05.2015		Umgliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrolleneinheiten	
EW - Bau - vom		26.11.2014		€		10.142.651,13			

KGR	LB	Bezeichnung	Betrag €	KKE Nr.	KKE Nr.	Kostenkontrolleneinheit (KKE) Bezeichnung	Betrag €
1	2	3	4	5	6	7	8
546		TO 10 - Starkstromanlagen	16.110,00	3			
547		TO 10 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	16.520,00	3			
591		TO 10 - Baustelleneinrichtung	292.370,00	3			
594		TO 10 - Abbruchmaßnahmen	131.080,00	3			
598		TO 10 - provisorische Außenanlagen	20.600,00	3	3	Baustrom / Baustellenbeleuchtung	516.595,00
219		TO 3 - Naturschutz Fledermäuse	2.165,00	4			
211		TO 5 - Sicherungsmaßnahmen	25.660,44	4			
212		TO 5 - Abbruchmaßnahmen	3.629.502,81	4			
213		TO 5 - Alllastenbeseitigung (50 % KKE 4, Rest KKE 5)	1.283.203,84	4			
219		TO 5 - Herrichten sonstiges	94.277,40	4			
212		TO 6 - Abbruchmaßnahmen	1.787,50	4			
213		TO 6 - Alllastenbeseitigung (50 % KKE 4, Rest KKE 5)	50,00	4			
311		TO 6 - Baugrubenherstellung	570,00	4			
322		TO 6 - Streifenfundament	9.200,00	4			



Seite 3

Baumaßnahme		Justizvollzugsanstalt Zwickau		BM Nr.		0606260 E 1401		Kostenkontrolle während der Bauausführung	
Bauwerk		Baufeldfreimachung		Nr.					
Baudurchf. Ebene				Aufgestellt, Datum		13.05.2015			
EW - Bau - vom		26.11.2014		€		10.142.651,13		Umgliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrolleneinheiten	

KGR	LB	Bezeichnung	Betrag €	KKE Nr.	KKE Nr.	Kostenkontrolleneinheit (KKE) Bezeichnung	Betrag €
1	2	3	4	5	6	7	8
331		TO 6 - Tragende Außenwände	19.800,00	4			
332		TO 6 - Nichttragende Außenwände	4.675,00	4			
335		TO 6 - Außenwandbekleidung, außen	23.000,00	4			
379		TO 6 - Baukonstruktive Einbauten, sonstiges	26.000,00	4			
391		TO 6 - Baustelleneinrichtung	3.600,00	4			
392		TO 6 - Gerüste	3.750,00	4			
395		TO 6 - Instandsetzung	1.500,00	4			
396		TO 6 - Materialentsorgung	1.345,00	4			
542		TO 7 - Löschwasser - Wasseranlagen	120.300,77	4			
541		TO 7 - Regenwasser - Abwasseranlagen	120.207,63	4			
541		TO 7 - Abwasser / Mischwasser - Abwasseranlagen	183.865,75	4			
542		TO 7 - Trinkwasser - Wasseranlagen	62.994,25	4			
211		TO 8 - beweg. Kulturgüter/Schienenf. - Sicherungsmaßnahmen	220.075,00	4			
219		TO 8 - beweg. Kulturgüter/Schienenf. - Herrichten, sonstiges	9.400,00	4		Rückbau komplett	5.846.930,39



Seite 4

Baumaßnahme		Justizvollzugsanstalt Zwickau		BM Nr.		0606260 E 1401		Kostenkontrolle während der Bauausführung	
Bauwerk		Baufeldfreimachung		Nr.					
Baudurchf. Ebene				Aufgestellt, Datum		13.05.2015		Umgliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrolleneinheiten	
EW - Bau - vom		26.11.2014		€		10.142.651,13			

KGR	LB	Bezeichnung	Betrag €	KKE Nr.	KKE Nr.	Kostenkontrolleneinheit (KKE) Bezeichnung	Betrag €
1	2	3	4	5	6	7	8
213		TO 5 - Altlastenbeseitigung (50 % KKE 5, Rest KKE 4)	1.283.203,83	5			
213		TO 6 - Altlastenbeseitigung (50 % KKE 5, Rest KKE 4)	50,00	5	5	Altlasten	1.283.253,83
212		TO 8 - Wasserturm - Abbruchmaßnahmen	4.250,00	7			
522		TO 8 - Wasserturm - Straßen	21.250,00	7			
539		TO 8 - Wasserturm - Baukonstruktionen in Außenanlagen	104.700,00	7	7	Umsetzung Wasserturm	130.200,00
225		TO 9 - Stromversorgung	122.690,00	8			
441		TO 9 - Hoch- und Mittelspannungsanlagen	54.601,00	8			
444		TO 9 - Niederspannungsinstallationsanlagen	1.390,00	8			
446		TO 9 - Blitzschutz- und Erdungsanlagen	1.791,00	8			
451		TO 9 - Telekommunikationsanlagen	380,00	8			
546		TO 9 - Starkstromanlagen	94.579,00	8			
547		TO 9 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	1.178,00	8			
591		TO 9 - Baustelleneinrichtung	9.493,00	8	8	DB Freistellung von Bahnbetriebszwecken	286.102,00



Seite 5

Baumaßnahme		Justizvollzugsanstalt Zwickau		BM Nr. 0606260 E 1401		Kostenkontrolle während der Bauausführung	
Bauwerk		Baufeldfreimachung		Nr.		Umgliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrolleneinheiten	
Baudurchf. Ebene				Aufgestellt, Datum 13.05.2015			
EW - Bau - vom		26.11.2014 €		10.142.651,13			

KGR	LB	Bezeichnung	Betrag €	KKE Nr.	KKE Nr.	Kostenkontrolleneinheit (KKE) Bezeichnung	Betrag €
1	2	3	4	5	6	7	8
212		TO 11 - Abbruchmaßnahmen	374.400,00	6	6	Schrottverwertung	374.400,00
772		TO 4 - Bewirtschaftungskosten	1.030,00	9			
772		TO 5 - Bewirtschaftungskosten	14.420,00	9	9	Wachschutz/Wiegem./Reinigung/Winterd.	15.450,00
739		TO 1 - Rodung - Architekten- u. Ingenieurleistungen, sonstiges	2.975,00	10			
744		TO 1 - Rodung - Vermessung	2.975,00	10			
747		TO 1 - Rodung - SiGe	1.666,00	10			
739		TO 1 - Abnetzung Geb.- - Architekten- u. Ingenieurleistungen, s.	7.683,83	10			
747		TO 1 - Abnetzung Gebäude - SiGe	1.666,00	10			
749		TO 2 - Gutachten und Beratung, sonstiges	7.399,75	10			
739		TO 3 - Architekten- u. Ingenieurleistungen, sonstiges	3.729,46	10			
747		TO 3 - SiGe	1.071,00	10			
749		TO 3 - Gutachten und Beratung, sonstiges	9.424,80	10			
739		TO 4 - Architekten- u. Ingenieurleistungen, sonstiges	27.054,46	10			



Seite 6

Baumaßnahme		Justizvollzugsanstalt Zwickau			BM Nr.		0606260 E 1401		Kostenkontrolle während der Bauausführung	
Bauwerk		Baufeldfreimachung			Nr.					
Baudurchf. Ebene					Aufgestellt, Datum		13.05.2015			
EW - Bau - vom		26.11.2014			€		10.142.651,13			

KGR	LB	Bezeichnung	Betrag €	KKE Nr.	KKE Nr.	Kostenkontrolleneinheit (KKE) Bezeichnung	Betrag €
1	2	3	4	5	6	7	8
735		TO 5 - Tragwerksplanung	10.521,90	10			
739		TO 5 - Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges	322.315,60	10			
742		TO 5 - Schallschutz und Raumakustik	5.974,40	10			
747		TO 5 - SiGe	16.119,00	10			
748		TO 5 - Umweltschutz, Altlasten	541.158,07	10			
749		TO 5 - Gutachten und Beratung, sonstiges	57.000,00	10			
731		TO 6 - Gebäudeplanung	7.647,34	10			
735		TO 6 - Tragwerksplanung	3.687,47	10			
743		TO 6 - Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	1.750,00	10			
747		TO 6 - SiGe	1.071,00	10			
734		TO 7 - Löschw. - Plang. d. Ing.-Bauwerke u. Verkehrsanlagen	14.908,65	10			
747		TO 7 - Löschwasser - SiGe	494,00	10			
734		TO 7 - Regenw. - Plang. d. Ing.-Bauwerke u. Verkehrsanlagen	11.957,59	10			
747		TO 7 - Regenwasser - SiGe	494,00	10			
734		TO 7 - Abw./Mischw. - Plang. d. Ing.-Bauwerke u. Verkehrsanl.	18.334,02	10			



Seite 7

Baumaßnahme		Justizvollzugsanstalt Zwickau		BM Nr.		0606260 E 1401		Kostenkontrolle während der Bauausführung	
Bauwerk		Baufeldfreimachung		Nr.					
Baudurchf. Ebene				Aufgestellt, Datum		13.05.2015		Umgliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrolleneinheiten	
EW - Bau - vom		26.11.2014		€		10.142.651,13			

KGR	LB	Bezeichnung	Betrag €	KKE Nr.	KKE Nr.	Kostenkontrolleneinheit (KKE) Bezeichnung	Betrag €
1	2	3	4	5	6	7	8
747		TO 7 - Abwasser / Mischwasser - SiGe	494,00	10			
734		TO 7 - Trinkw. - Plang. d. Ing.-Bauwerke u. Verkehrsanlagen	7.771,20	10			
747		TO 7 - Trinkwasser - SiGe	494,00	10			
739		TO 8 - beweg. Kultur./Schienenf. - Architekten- u. Ing.-leistg., s	21.857,61	10			
747		TO 8 - beweg. Kulturgüter/Schienenf. - SiGe	1.976,00	10			
731		TO 8 - Wasserturm - Gebäudeplanung	20.673,93	10			
735		TO 8 - Wasserturm - Tragwerksplanung	38.011,25	10			
749		TO 8 - Lokwerkstatt - Gutachten und Beratung, sonstiges	8.030,36	10			
736		TO 9 - Planung der Technischen Ausrüstung	60.000,00	10			
736		TO 10 - Planung der Technischen Ausrüstung	135.000,00	10			
739		TO 11 - Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	10.000,00	10	10	Architekten- u. Ingenieurleistungen	1.383.386,68
771		TO 5 - Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	38.044,30	11			
771		TO 7 - Löschwasser - Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	500,00	11			
771		TO 7 - Regenwasser - Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	500,00	11			



Muster 16
- 16 / 03 -

17. Aust.-Lfg. (2003)