

**KKE 9 Wachschutz, Reinigung, Waage, Winterdienst**

Berechnung der Kosten zum 30.03.2018

<b>Bauende 30.04.2016 Vertragsleistung</b>				<b>138.346,44 €</b>
<b>Abrechnungsstand aktuell</b>				<b>87.409,45 €</b>
<b>Hochrechnung für Vertragspositionen, welche einer Preiserhöhung durch Tarifverträge unterliegen, Zeitraum 01.05.2017 bis 30.03.2018</b>				
1.1.10	104	14,65 €	1.523,60 €	1.813,08 €
1.1.20	11	1.337,60 €	14.713,60 €	17.509,18 €
1.2.10	47	768,48 €	36.118,56 €	42.981,09 €
1.3.80	47	82,91 €	3.896,77 €	4.637,16 €
1.3.90	47	68,79 €	3.233,13 €	3.847,42 €
1.3.100	47	55,46 €	2.606,62 €	3.101,88 €
1.3.110	47	22,93 €	1.077,71 €	1.282,47 €
<b>Summe Hochrechnung für Wachschutz, Reinigung, Waage</b>				<b>75.172,29 €</b>
Winterdienst	4	2.984,00 €	11.936,00 €	<b>14.203,84 €</b>
bisheriges Bauende 30.04.2016				
Mehrkosten aus Wachschutz, Reinigung, Betrieb LKW Waage				<b>75.172,29 €</b>
Mehrkosten Winterdienst				<b>14.203,84 €</b>
<b>Gesamtsumme bis 30.03.2018</b>				<b>227.722,57 €</b>

**Anlage****Aufstellung Mehrkosten  
Bauzeitverlängerung Rückbau bis 30.06.2017**

LV 1.1.10	Wachschutz	307,65 €
LV 1.1.20	Wachschutz	2.675,20 €
LV 1.2.10	Dienstleistung LKW-Waage	6.916,32 €
LV 1.3.80	Reinigung Fenster innen und außen	165,82 €
LV 1.3.90	Reinigung Fußboden PVC	619,11 €
LV 1.3.100	Reinigung Sanitärcontainer	499,14 €
LV 1.3.110	Entleerung Mülleimer/Papierkörbe	206,37 €